

Entwurf vom 28.8.2019

Ergänzung zum Gesamtbudget

Approximative Verteilung der Aufträge auf die Arbeitsschritte (massgebend ist das Gesamtbudget)

Betreff	Auftrag	Gesamt		Schritt I - Problemwahrneh		Schritt II - Vision		Schritt III - Auswertung		Schritt IV - Empfehlung	
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Verkehr		241'000		100'000		55'000		61'000		25'000	
Experte Verkehr	<i>Kobi</i>		121'000		50'000		25'000		21'000		25'000
	<i>Kontextplan/Transitec</i>										
Umwelt		50'000		20'000		20'000		10'000			
Wirtschaft		30'000		20'000		10'000					
Städtebau		185'000		60'000		55'000		30'000		40'000	
Experte Städtebau	<i>Wetering</i>		80'000		25'000		25'000		10'000		20'000
	<i>Wetering</i>		95'000		35'000		30'000		15'000		15'000
Weitere Expertisen		73'000		5'000		5'000		35'000		28'000	
Total		579'000.00	296'000.00	205'000.00	110'000.00	145'000.00	80'000.00	136'000.00	46'000.00	93'000.00	60'000.00

Soll: Steht zur Verfügung

Ist: Ist als Auftrag vergeben